

## Anexo II – Programa de Actividades 2010

Actividades	Descrição	Calendário
1. Instalar a equipa em espaço da APDL dedicado às actividades do Parque de Ciência e Tecnologias do Mar (Oceanos 21) UPTEC – P. Mar Avenida da Liberdade s/n 4450-718 Leça da Palmeira Portugal)	1.1. Espaço e seu equipamento 1.2. Recrutamento e selecção da equipa	Fev Mar
2. Comunicar o início de actividade	2.1. Apresentação da equipa às organizações que integram o Cluster através de carta a enviar para o efeito pelo Presidente da Oceanos 21 2.2. Reunião com as autoridades nacionais com responsabilidade no âmbito dos Assuntos do Mar 2.3. Criação do logótipo e criação do site 2.4. Sessão de apresentação aos stakeholders da equipa e do estado de evolução do Cluster (com a participação do Dr. Nelson de Sousa – Gestor do Compete) 2.5. Participação em diferentes eventos no dia do Mar conforme programa de cada uma das entidades associadas ao Cluster (os materiais a produzir para o efeito deverão incluir o logótipo Oceanos 21)	Fev Mar/Abr Final de Março (eventualmente a 22 de Março às 16h30m em Aveiro, a confirmar) Semana de 17 a 21 de Maio
3. Acompanhar e apoiar a execução dos Projectos Âncora do Cluster	3.1. Seguimento dos avisos de abertura dos concursos no âmbito dos diferentes sistemas de incentivo disponíveis 3.2. Apoio aos promotores de projectos na preparação das candidaturas nomeadamente quanto a: - justificação da relevância da candidatura no contexto do cluster tendo por referência os critérios de mérito estabelecidos para cada concurso; - formação de parcerias de suporte aos projectos - acções de contacto e de intermediação junto de organismos da AC gestoras dos diferentes sistemas de incentivo e de outras cuja participação seja necessária para a formulação de candidaturas 3.3. Acompanhamento, monitorização e assistência ao desenvolvimento de projectos	Ao longo do ano, de acordo com os lançamentos dos avisos de concurso
4. Apoiar o lançamento de projectos complementares e identificar outros projectos que contribuam para o desenvolvimento do Cluster	4.1. Análise, em articulação com os promotores, dos projectos complementares e desenvolvimento das acções de networking (entre empresas, entre centros de I&D e empresas, entre centros de I&D) necessárias à sua montagem;	Mar a Maio

## DIRECÇÃO

Folha n.º

OCEANO XXI - Associação para o Conhecimento e Economia do Mar, NIF 509072763

	<p>4.2. Pesquisa de novas ideias de projecto e de novas oportunidades de investimento que contribuam para o desenvolvimento do cluster – constituição de uma bolsa de ideias de projecto</p> <p>4.3. Apoio aos promotores de projectos na preparação das candidaturas</p> <p>4.4. Acompanhamento, monitorização e assistência ao desenvolvimento de projectos</p>	<p>Ao longo do ano</p> <p>Ao longo do ano</p> <p>Ao longo do ano</p>
<p>5. Acompanhar as evoluções da política marítima integrada nos planos europeu e nacional e avaliar as suas incidências no desenvolvimento do Cluster</p>	<p>5.1. Participação em reuniões, grupos de trabalho, fora sobre a matéria, nomeadamente: - reunião do grupo Aquamarina; - dia do Mar</p>	<p>Ao longo do Ano Reunião Aquamarina (Bx, 25 Março) Dia do Mar (Gijón, 20 Maio)</p>
<p>6. Alargar a base institucional de suporte ao Cluster</p>	<p>6.1. Contacto com instituições regionais com vista à sua associação e participação na Associação Oceanos 21; realização de sessões de apresentação da Associação Oceanos 21 e das dinâmicas regionais do IDCEM e da Associação Fórum Mar Centro (sessões a desenvolver prioritariamente nas Regiões Autónomas, no Algarve); Eng.º Brogueira Dias estabelecerá contactos com porto de Ponta Delgada com vista à organização da sessão nos Açores.</p>	<p>27 e 28 de Maio nos Açores</p> <p>Outras a agendar ao longo do ano</p>
<p>7. Promover o debate sobre a temática do mar e difundir boas práticas nacionais e internacionais na matéria</p>	<p>7.1. Conferência Internacional</p>	<p>16 de Novembro, dia nacional do Mar.</p>
<p>8. Clarificar os espaços de intervenção e os mecanismos de coordenação entre o Parque de Ciência e Tecnologia do Mar, Oceanos 21, IDCEM e Fórum Mar Centro</p>	<p>8.1. Reunião entre representantes das direcções das diferentes instituições;</p> <p>8.2. estabelecimento de protocolos de cooperação entre as partes.</p>	<p>Abril</p>
<p>9. Criar e manter um sistema de monitorização das actividades, resultados e impactos do cluster</p>	<p>9.1. Precisar o quadro de objectivos, os indicadores objectivamente verificáveis e os meios de verificação;</p> <p>9.2. Organizar sistema de informação necessário ao cálculo dos indicadores;</p> <p>9.3. Definir os outputs do sistema e respectivos momentos de difusão.</p>	<p>Montagem (até Julho 2010)</p> <p>Exploração e manutenção</p> <p>(a partir de Setembro 2010)</p>

Processado por computador